
BWAPANU /BECK/ LOTS 01 & 02 TR 02 

  1141 rue Gabriel Salmon 
BP 1845 
98860 KONE 
Téléphone : (687) 81.59.62 
Mail : beck@mls.nc 
 

 

AMENAGEMENT DE LA LIAISON ROUTIERE ENTRE 
HIENGHENE ET BWAPANU – travaux de la tranche 1 et 2 

SECTEUR DE BWAPANU 

Réf. compte rendu : 2021-011/PN/BECK/CR/041 rev1 – Annexe Ravines, effondrements, 

confortements 
 

En rouge : POINT MOE-MOA ; En vert : Contrôle en cours LGC ;  
En noir : Bilan enrochement Bolliet en cours. 
 

KM OUVRAGES TRAVAUX Nota 

180 251N Enrochement latéral à faire Moins d’enrochement 

187 252N Enrochement 4ml de part et d’autre Plus d’enrochement 

198 252Nbis Enrochement latéral à faire Moins d’enrochement 

202 Enrochement 30ml supprimé Moins d’enrochement 

207 253N Enrochement 3ml en aval et 4ml en amont Moins d’enrochement 

222-223 254N Enrochement latéral à faire 
+ reprise pied de talus amont 

Moins d’enrochement 

232-237  Enrochement 45ml OK 

404-407 Merlon Zone en toit avec ravines Mission pour définir le 
confortement à lancer 

416-419 Descente bétonnée Zone en toit à remonte d’un mètre pour que 
cela fonctionne.  

A vérifier BOLLIET 

Plus d’enrochement 

430-474 Enrochements 
successifs 

 
 

438-444-447 
Buse 261N 

Pas d’assises possibles. Des essais LBTP 
ont-ils été fait pour dimensionner un 

ouvrage ? 
 
 
 

Conservation de l’enrochement 

Mission pour définir le 
confortement à lancer 

 
Talus amont du 447 à 

vérifier LGC 

474-479 264N BIS Enrochements latéraux supprimé Moins d’enrochement 

481 Talus amont droit  vérification LGC 

484 265 N Enrochement 3ml de part et d’autre Plus d’enrochement 

488-489 Enrochement  A faire 

493-503 Enrochement ; 
266N et 267Nbis 

Etudes en cours ? Cavitation sous ouvrages 
Talus amont à vérifier 

509-582 Talus amont droit  vérification LGC 

599-606 Talus amont droit  vérification LGC 

606-609 Ouvrage en toit 1 soutènement sur 2 supprimé avec accord 
géotechnicien ? 

vérification LGC 

675 Ouvrage en toit Ravines non protégées Manque t’il un 
enrochement/confortement ? 

Tanche conditionnelle  

690-730 Fondations 
d’enrochement 

En cours Mission pour avis à lancer 

769 Ravine Ravine constatée Mission pour avis à lancer 

779 Talus droit + risberme  vérification LGC 

790 Talus amont droit  vérification LGC 

792 Traversée busée Effondrement enrochement et cavitation Mission pour avis à lancer 

813-824 
823 

Talus amont droit 
Ancien enrochement 

 
Eboulement (zone de mélange déchets…) 

vérification LGC 
Mission pour avis à lancer 

842 Tobogan bétonné A faire Mission pour avis à lancer 

930-936 Talus amont droit  vérification LGC 
 

Enrochements possibles, gérer les eaux puis mettre en place les merlons

OK

grillage plaqué ou filet pare-blocs sur talus amont

PV fait - CRV04
PV fait - CRV04

OK mais accent mis sur la GDE

Enrochements nécessaires

PV fait - CRV04

PV fait - CRV04

PV fait - CRV04

PV fait - CRV05

PV fait - CRV05

PV fait - CRV04

PV fait - CRV04


