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RÔLE ENTREPRISE ADRESSE REPRÉSENTANT TEL/FAX/M 

1 Maître d'ouvrage KAALA GOMEN KAALA GOMEN  
Pas de contact associé  

  
  

2 MOE SARL BECK 
BP 1845 
98860  KONE  

Pas de contact associé  

  
  

 
LOT ENTREPRISE ADRESSE REPRÉSENTANT TEL/FAX/M 

LOT  ST HYDROSSEEDING SOREVAS 
Lot 189 - Secteur Pouembout lot B 
 Pouembout 

Mme Audrey MOLINA 
audrey.molina@sorevas.nc 

Port. : 78.18.42  

LOT 1 TERRASSEMENT SARL AJ BOLLIET  
M. Aymeric BUISSON  
abuisson@bolliet.nc 

Port. : 751313  
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Transversale Kaala Gomen - Lot 1 - Tr02  / Rapport Géotechnique / TC2 - PL35 - PK50060-52120 

Liste des non-conformités 

N°  LOT ENTREPRISE INTITULÉ DATE BUTOIR LOCALISATION OBSERVATIONS ÉTAT 

211*  1 Maître d'ouvrage KAALA GOMEN Définir ou arrêter les travaux de la prochaine phase. 08/10/2024   À corriger 
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Liste des non-conformités 

N°  LOT ENTREPRISE INTITULÉ DATE BUTOIR LOCALISATION OBSERVATIONS ÉTAT 

7 X 3  GEOTECHNICIEN  Zone de rétrécissement. 08/10/2024   À corriger 

182*    Descente d’eau existante à reprendre 08/10/2024   À corriger 

183*    Descente d’eau bétonnée existante à reprendre suite effondrement 08/10/2024   À corriger 

184*    Exutoire de fossé à bétonner 08/10/2024   À corriger 

185*    Zone en toit merlon à remplacer par des bordures de part et d’autre 08/10/2024   À corriger 

186*    Exutoire de fossé à bétonner 08/10/2024   À corriger 

187*    Forcer le dévers 08/10/2024   À corriger 

188*    Ravine à gérer. Béton cyclopéen demandé 08/10/2024   À corriger 

205*    Le poteau EEC n'a pas permis de terrasser convenablement au pied 08/10/2024   À corriger 
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Photographies des non-conformités 
  

 

 

Zone de rétrécissement. 

3  GEOTECHNICIEN 

Date butoir : 08/10/2024 
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Liste des non-conformités 

N°  LOT ENTREPRISE INTITULÉ DATE BUTOIR LOCALISATION OBSERVATIONS ÉTAT 

38  3  GEOTECHNICIEN  Avis sur enrochement CRV07 08/10/2024  Enrochement très raide. Assise non garantie. À corriger 

42 X 3  GEOTECHNICIEN  Confortement amont et aval à prévoir 08/10/2024  Fondation lignes elec déchaussée, largeur voirie insuffisante. À corriger 

43 X 3  GEOTECHNICIEN  Confortement amont et aval à prévoir 08/10/2024  P599-P606 CRV04 LGC - confortements à prévoir. À corriger 

141    Ravine à gérer. Béton cyclopéen demandé 08/10/2024   À corriger 

142    Ravine à gérer. Béton cyclopéen demandé 08/10/2024   À corriger 

143    Ravine à gérer. prévoir bordure 08/10/2024   À corriger 

172*    Ravine à gérer. Béton cyclopéen demandé 08/10/2024   À corriger 

194*    Zone en toit : prévoir des bordures pour éviter les ravaines 08/10/2024   À corriger 

208*    Sortie de fossé à bétonner 08/10/2024   À corriger 

209*    Sortie de fossé à betonner 08/10/2024   À corriger 
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Photographies des non-conformités 
  

 

 

Confortement amont et aval à prévoir 

3  GEOTECHNICIEN 

Date butoir : 08/10/2024 
 

   

  

 

 

Confortement amont et aval à prévoir 

3  GEOTECHNICIEN 

Date butoir : 08/10/2024 
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Liste des non-conformités 

N°  LOT ENTREPRISE INTITULÉ DATE BUTOIR LOCALISATION OBSERVATIONS ÉTAT 

51  3  GEOTECHNICIEN  Talus très alétéré suite effondrement. 08/10/2024   À corriger 

52 X 3  GEOTECHNICIEN  Prévoir étude type grillage plaqué 08/10/2024   À corriger 

54  3  GEOTECHNICIEN  Étude complémentaire à prévoir pour élargissement 08/10/2024   À corriger 

56 X 3  GEOTECHNICIEN  Confortement amont à prévoir. Voir CRV6 qui préconise une G5 08/10/2024  Voir CRV6. À corriger 

57 X 3  GEOTECHNICIEN  Avis sur enrochement CRV07 08/10/2024  Doute sur l'assise. Corrigée 

63  3  GEOTECHNICIEN  Étude complémentaire à prévoir talus aval 08/10/2024   À corriger 

64  3  GEOTECHNICIEN  Étude complémentaire à prévoir talus aval 08/10/2024 264n bis  À corriger 

72  3  GEOTECHNICIEN  Avis sur enrochement CRV07. Caniveau bétonné : ok 08/10/2024 260 Nbis Doute sur l'assise. Corrigée 

144 X 3  GEOTECHNICIEN  Ravine 22/11/2024   À corriger 

166*    Descente d’eau bétonnée à finir 08/10/2024  266N 
 

À corriger 

167*    Fossé à finir 08/10/2024   À corriger 

168*    Exutoire de fossé à finir 08/10/2024   À corriger 

192*    Enrochement provisoire réalisé par BOLLIET pour permettre la circulation. Le 
MOE émet des réserves compte-tenu de l'ouvrage et des réserves du LBTP et de 
LGC. Prévoir un acrosol. 

08/10/2024   À corriger 

193*  3  GEOTECHNICIEN  Prévoir un confortement type acrosol P493-P498 08/10/2024   À corriger 

204*  3  GEOTECHNICIEN  Avis G5 pour réalisation d'un enrochement suivant CRV05 08/12/2024   À corriger 
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Photographies des non-conformités 
  

 

 

Prévoir étude type grillage plaqué 

3  GEOTECHNICIEN 

Date butoir : 08/10/2024 
 

   

  

 

 

Confortement amont à prévoir. Voir CRV6 qui préconise une G5 

3  GEOTECHNICIEN 

Date butoir : 08/10/2024 
 

   

  

 

 

Avis sur enrochement CRV07 

3  GEOTECHNICIEN 

Date butoir : 08/10/2024 
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Ravine 

3  GEOTECHNICIEN 

Date butoir : 22/11/2024 
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Liste des non-conformités 

N°  LOT ENTREPRISE INTITULÉ DATE BUTOIR LOCALISATION OBSERVATIONS ÉTAT 

163*    Exutoire de fossé à finir. 18/10/2024  Suppression du bétonnage À corriger 

164*    Exutoire de fossé à faire 18/10/2024   À corriger 

165*    Exutoire de fossé à faire 18/10/2024   À corriger 
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Liste des non-conformités 

N°  LOT ENTREPRISE INTITULÉ DATE BUTOIR LOCALISATION OBSERVATIONS ÉTAT 

133 X 3  GEOTECHNICIEN  Étude complémentaire à prévoir pour élargissement 27/10/2024  P66-P65. Talus amont trop volumineux À corriger 

145  3  GEOTECHNICIEN  Épaulement ext voirie à recenter. 22/11/2024   À corriger 

162*    Cyclopéen à terminer 18/10/2024   À corriger 

210*    Finir les terrassement et couche de forme de la route jusqu'au P69 08/10/2024   À corriger 
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Étude complémentaire à prévoir pour élargissement 

3  GEOTECHNICIEN 

Date butoir : 27/10/2024 
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Liste des non-conformités 

N°  LOT ENTREPRISE INTITULÉ DATE BUTOIR LOCALISATION OBSERVATIONS ÉTAT 

24  3  GEOTECHNICIEN  Avis n*5 LGC 08/10/2024   À corriger 

25  3  GEOTECHNICIEN  Avis n*5 LGC 08/10/2024   À corriger 

32 X 3  GEOTECHNICIEN  Avis sur enrochement 08/10/2024  Une clé a été ajoutée À corriger 

33  3  GEOTECHNICIEN  Avis sur enrochement 08/10/2024   À corriger 

34 X 3  GEOTECHNICIEN  Avis sur enrochement 08/10/2024   À corriger 

80  3  GEOTECHNICIEN  Avis sur talus 08/10/2024  Demande du geotechnicien À corriger 

173*    Zone en toit merlon à remplacer par une bordure 08/10/2024   À corriger 

174*    Exutoire de fossé à finir 08/10/2024   À corriger 

175*    Sortie tête de buse existante à bétonner 05/12/2024   À corriger 

176*    Nettoyer entrée existante traversée busée et améliorer 08/10/2024  Buse existante À corriger 

177*    Descente existante à reprendre. 08/10/2024   À corriger 

178*    Sortie fossé à bétonner 08/10/2024   À corriger 

179*    Ravine centrale à protéger par une bordure 08/10/2024  Merlon à créer À corriger 

180*    Sortie fossé à bétonner 08/10/2024   À corriger 

181*    Sortie fossé à bétonner 08/10/2024   À corriger 

195*  3  GEOTECHNICIEN  Fondations d'enrochement 08/10/2024   À corriger 

196*    Ravines à traiter avec des bordures et un exutoires 08/10/2024   À corriger 

197*    Mission complémentaire géotechnique à faire. voir CRV5 08/10/2024 Traversée busée existante à refaire + 
reprise enrochement suite cavitation. 

 À corriger 

206*  3  GEOTECHNICIEN  Talus non conforme. Voir CRV6 P823 08/10/2024   À corriger 
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Avis sur enrochement 

3  GEOTECHNICIEN 

Date butoir : 08/10/2024 
 

   

  

 

 

Avis sur enrochement 

3  GEOTECHNICIEN 

Date butoir : 08/10/2024 
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