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Le présent compte-rendu concerne la visite du chantier réalisée le 17.06.2024 dans le cadre de la mission de 
supervision géotechnique des travaux de terrassements de la ‘Tranche 2’ de la liaison routière ‘Hienghène / 
Kaala-Gomen’, commune de KAALA-GOMEN. 
 
L’objet de la visite était de donner un avis concernant le changement de design de certains talus en déblais. En 
effet, suite à des travaux de mise à jour des projets de terrassements, il s’est avéré que certains talus montraient 
des designs nécessitant des adaptations afin de limiter les travaux, les impacts sur l’environnement, etc. 
 
Le présent concerne les talus suivants : 

 Talus P481 – P483 
 Talus P509 – P582 
 Talus P599 – P606 
 Talus P770 – P800 
 Talus 930 

 
Le projet a fait l’objet de plusieurs études géotechniques préalables dont notamment :  

− Réhabilitation de la route transversale RM11 entre Kaala-Gomen et Hienghène, Commune de Kaala-
Gomen, mission G12, ADNord , K008/15/G/PG, Mai 2015 

− Confortement de talus de la liaison routière Kaala-Gomen – Hienghène, Commune de Kaala-Gomen, 
mission G2-PRO, GEOTECH NC, G063-17, Septembre 20217 
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 Talus P481 – P483 
 
 
Les talus ont été réalisés en déblais avec une hauteur maximale proche de 10 m. Ils se présentent en un seul 
niveau en monopente. 
 
Les talus montrent des affleurements matériaux altérés grenus : sables gravelo-limoneux, de teinte beige à 
marronne avec localement des matériaux agglomérés ou indurés se déclinant par endroits en de la roche 
Schisto-gréseuse altérée. 
 
Les talus montrent une bonne tenue à l’ouverture. On ne note ni éboulements ni fissures de compression. Une 
inspection devra néanmoins être menée après les premières pluies significatives. 
 
La structurale est en somme favorable, on est en présence de peu de roches et nous ne notons pas de 
développement d’une fracturation significative. On note néanmoins quelques structures défavorables au droit 
du niveau supérieur. Ces structures pourraient à terme générer des décrochements de blocs voire de dièdres 
mais les éboulis resteraient contenus sur la risberme. 
 
Le bassin versant résiduel est réduit étant donné que la tête des talus se trouve à une faible distance de la ligne 
de crêtes et de partage des eaux. L’activité hydrique de la zone resterait de ces faits faibles. 
 
On peut s’attendre à des légers écoulements des eaux météoriques suite aux divers évènements pluvieux ainsi 
qu’à des sous-écoulements et des infiltrations dans le sous-sol, favorisés par les matériaux bien perméables 
présents en recouvrement. 
 
La pente locale des niveaux est proche de 1V/1H (45°) à 2V/1H (≈ 63°). 
 

 Ces talus montrent un bon potentiel de stabilité vis-à-vis des glissements en grand. 
 Ces talus montrent un bon potentiel de pérennité sous réserver de s’assurer d’une bonne gestion des 

eaux météoriques en mettant en place un dispositif d’assainissement adapté. Éventuellement, ou pourra 
procéder à un complément de végétalisation des talus si besoin notamment les niveaux supérieurs 
montrant une frange altérée plus significative propice à la prise des semis. 

 Ces talus peuvent être le siège d’instabilités dans le futur. Elles seraient limitées fort probablement à 
des légères ruptures sur des hauteurs définissant les niveaux unitaires. 

 Ces talus soumis aux agents météoriques peuvent s’altérer et s’éroder puis donner lieu à des légers 
éboulements ou des ‘coulées de Schistes’.
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 Talus P509 – P582 
 

 
 
 
Les talus ont été réalisés en déblais avec une succession de deux (2) niveaux unitaires séparés par une risberme. 
 
Les talus montrent des affleurements matériaux altérés grenus : sables gravelo-limoneux, de teinte beige à 
marronne avec localement des matériaux agglomérés ou indurés se déclinant par endroits en de la roche 
Schisto-gréseuse altérée. 
 
Les talus montrent une bonne tenue à l’ouverture. On ne note ni éboulements ni fissures de compression. Une 
inspection devra néanmoins être menée après les premières pluies significatives. 
 
La structurale est en somme favorable, on est en présence de peu de roches et nous ne notons pas de 
développement d’une fracturation significative. On note néanmoins quelques structures défavorables au droit 
du niveau supérieur. Ces structures pourraient à terme générer des décrochements de blocs voire de dièdres 
mais les éboulis resteraient contenus sur la risberme. 
 
Le bassin versant résiduel est réduit étant donné que la tête des talus se trouve à une faible distance de la ligne 
de crêtes et de partage des eaux. L’activité hydrique de la zone resterait de ces faits faibles. 
 
On peut s’attendre à des légers écoulements des eaux météoriques suite aux divers évènements pluvieux ainsi 
qu’à des sous-écoulements et des infiltrations dans le sous-sol, favorisés par les matériaux bien perméables 
présents en recouvrement. 
 
La pente locale des niveaux est proche de 1V/1H (45°) à 2V/1H (≈ 63°). 
 

 Ces talus montrent un bon potentiel de stabilité vis-à-vis des glissements en grand. 
 Ces talus montrent un bon potentiel de pérennité sous réserver de s’assurer d’une bonne gestion des 

eaux météoriques en mettant en place un dispositif d’assainissement adapté. Éventuellement, ou pourra 
procéder à un complément de végétalisation des talus si besoin notamment les niveaux supérieurs 
montrant une frange altérée plus significative propice à la prise des semis. 

 Ces talus peuvent être le siège d’instabilités dans le futur. Elles seraient limitées fort probablement à 
des légères ruptures sur des hauteurs définissant les niveaux unitaires. 

 Ces talus soumis aux agents météoriques peuvent s’altérer et s’éroder puis donner lieu à des légers 
éboulements ou des ‘coulées de Schistes’.
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 Talus P599 – P606 
 

 
 

 
 
Les talus sont projetés en déblais avec une hauteur maximale proche de 10 m. Ils seraient projetés en un seul 
niveau en monopente. 
 
Les talus montrent des affleurements de matériaux altérés grenus : sables gravelo-limoneux, de teinte beige, 
blanchâtre à marronne avec localement des matériaux agglomérés ou indurés se déclinant par endroits en de la 
roche Schisto-gréseuse altérée. Par endroits, nous recoupons des plans rocheux +/- massifs. 
 
Les talus actuels montrent une bonne tenue. On ne note ni éboulements significatifs ni fissures de compression. 
Seules des coulées de matériaux altérées semblent avoir lieu suite aux pluies significatives de même que des 
chutes de blocs voire de dièdres mais les volumes resteraient limités à < 5 m3. 
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Sur la base des affleurements sur les talus actuels, la structurale serait localement défavorable avec une 
fracturation montrant un pendage subvertical croisé avec des diaclases subhorizontales. On note par endroits 
fracturation bien dense et avancée définissant des blocs voire des dièdres en état limite. On note aussi des plans 
de fracturation montrant les signes d’anciens décrochements rocheux. 
 
Le bassin versant résiduel est très réduit étant donné que la tête des talus se trouve à une très faible distance de 
la ligne de crêtes et de partage des eaux. L’activité hydrique de la zone resterait de ces faits faibles. 
 
On peut s’attendre à des légers écoulements des eaux météoriques suite aux divers évènements pluvieux ainsi 
qu’à des sous écoulements et des infiltrations dans le sous-sol, favorisés par les matériaux bien perméables 
présents en recouvrement. 
 
Afin de limiter les travaux de terrassements et étant donné ce qui précède, il peut être envisagé l’adoption 
d’une pente plus raide et de limiter les travaux à du nettoyage, purge et reprofilage des talus. Un tronçon, 
comme sur la seconde photo, pourra nécessiter néanmoins la mise en place d’un ouvrage de confortement du 
type filet pare-blocs ou grillage plaqué. 
 
Aussi, nous recommandons de procéder à un écrêtage de la tête des talus pour adopter une pente plus douce 
au droit de la franche superficielle bien altérée y compris de la mince couche de ‘Terre Végétale’ en surface. 
 
Ainsi, d’une manière générale, on pourra adopter des pentes locales suivantes : 

− 2V/3H (≈ 33°) dans les formations superficielles meubles, 
− 1V/1H (45°) dans les formations d’altération argilo-sableuses, en l’occurrence au niveau des 

Serpentinites et Saprolites terreuses à rocheuses 
− 3V/2H (≈ 56°) à 4V/1H (≈ 76°) avec une pente nominale à 2V/1H (≈ 63°) dans la roche de type 

‘Péridotites’ suivant sa fracturation. 
 
La validation du design définitif reste à mener sur site lors de l’ouverture et de la réalisation des terrassements. 
Une inspection pourra être menée en cours ou après les travaux pour ajuster au mieux les pentes locales.
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 Talus P770 – P800 
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Les talus ont été réalisés en déblais avec une hauteur maximale proche de 8 m. Ils se présentent majoritairement 
comme un seul niveau en monopente. Localement, les talus ont été aménagés en une succession de deux (2) 
niveaux unitaires séparés par une risberme. 
 
Les talus montrent des affleurements matériaux altérés fins : limons sablonneux, de teinte beige/orange à 
grenus : sables gravelo-limoneux, de teinte beige à marronne avec localement des matériaux agglomérés ou 
indurés se déclinant par endroits en de la roche Schisto-gréseuse altérée. 
 
Les talus montrent une bonne tenue à l’ouverture. On ne note ni éboulements ni fissures de compression. Une 
inspection devra néanmoins être menée après les premières pluies significatives. 
 
La structurale est en somme favorable, on est en présence de peu de roches et nous ne notons pas de 
développement d’une fracturation significative. 
 
Le bassin versant résiduel est réduit à modéré en fonction de la distance séparant la tête des talus de la ligne 
de crêtes et de partage des eaux. L’activité hydrique de la zone resterait de ces faits faible à moyenne. 
 
On peut s’attendre à des légers écoulements des eaux météoriques suite aux divers évènements pluvieux ainsi 
qu’à des sous écoulements et des infiltrations dans le sous-sol, favorisés par les matériaux bien perméables 
présents en recouvrement. 
 
La modification du design au droit de ces talus concerne la suppression localement de la risberme et la 
réalisation des talus avec une pente locale proche de 2V/1H (≈ 63°) à 4V/1H (≈ 76°). Ces modifications ont 
permis notamment la limitation des hauteurs totales des talus et la réduction des volumes de déblais. 
 
Les pentes sont localement raides proches de 4V/1H (≈ 76°) voire plus ce qui représenterait potentiellement à 
terme des points faibles pouvant impliquer des instabilités locales.  
 

 Ces talus montrent un bon potentiel de stabilité vis-à-vis des glissements en grand. 
 Ces talus montrent un bon potentiel de pérennité sous réserver de s’assurer d’une bonne gestion des 

eaux météoriques en mettant en place un dispositif d’assainissement adapté. Eventuellement, ou pourra 
procéder à un complément de végétalisation des talus si besoin. 

 Elles seraient limitées fort probablement à des légères ruptures sur des hauteurs bien faibles. 
 Ces talus soumis aux agents météoriques peuvent s’altérer et s’éroder puis donner lieu à des légers 

éboulements ou des ‘coulées de Schistes’.
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 Talus P930 
 

 
 
Les talus ont été réalisés en déblais avec une hauteur maximale proche de 8 m. Ils se présentent comme un 
seul niveau en monopente. 
 
Les talus montrent des affleurements matériaux altérés grenus : sables gravelo-limoneux, de teinte beige à 
marronne avec localement des matériaux agglomérés ou indurés se déclinant par endroits en de la roche 
Schisto-gréseuse altérée. 
 
Les talus montrent une bonne tenue à l’ouverture. On ne note ni éboulements ni fissures de compression. Une 
inspection devra néanmoins être menée après les premières pluies significatives. 
 
La structurale est en somme favorable, on est en présence de peu de roches et nous ne notons pas de 
développement d’une fracturation significative. 
 
Le bassin versant résiduel est réduit étant donné que la tête des talus se trouve à une faible distance de la ligne 
de crêtes et de partage des eaux. L’activité hydrique de la zone resterait de ces faits faible. 
 
On peut s’attendre à des légers écoulements des eaux météoriques suite aux divers évènements pluvieux ainsi 
qu’à des sous écoulements et des infiltrations dans le sous-sol, favorisés par les matériaux bien perméables 
présents en recouvrement. 
 
La modification du design au droit de ces talus concerne la suppression d’une risberme et la réalisation des 
talus avec une pente locale proche de 2V/1H (≈ 63°) à 4V/1H (≈ 76°). Cette modification a permis notamment 
la limitation des hauteurs totales des talus et la réduction des volumes de déblais.  
 
Les pentes sont localement raides proches de 4V/1H (≈ 76°) voire plus ce qui représenterait potentiellement à 
terme des points faibles pouvant impliquer des instabilités locales.  
 

 Ces talus montrent un bon potentiel de stabilité vis-à-vis des glissements en grand. 
 Ces talus montrent un bon potentiel de pérennité sous réserver de s’assurer d’une bonne gestion des 

eaux météoriques en mettant en place un dispositif d’assainissement adapté. Eventuellement, ou pourra 
procéder à un complément de végétalisation des talus si besoin. 

 Elles seraient limitées fort probablement à des légères ruptures sur des hauteurs bien faibles. 
 Ces talus soumis aux agents météoriques peuvent s’altérer et s’éroder puis donner lieu à des légers 

éboulements ou des ‘coulées de Schistes’.
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Enfin, nous rappelons que notre mission consiste en un suivi ponctuel des travaux basé sur quelques visites de 
contrôle et d’inspection. Ainsi, nous rappelons que, dans tous les cas, LGC ne saurait engager sa 
responsabilité sur les travaux réalisés en cas d’anomalies, incidents, sinistres, etc. Aussi, notre mission 
n’exonère pas les entreprises des travaux de leur contrôles internes et extérieurs. La bonne réalisation des 
travaux selon les recommandations des diverses études préalables reste du ressort des entreprises réalisant 
les travaux et de leurs représentants. 
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LGC reste à votre disposition pour toute mission géotechnique. 
 


