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AMENAGEMENT DE LA LIAISON ROUTIERE ENTRE

HIENGHENE ET BWAPANU - travaux de latranche 1 et 2
SECTEUR DE BWAPANU

Réf. compte rendu : 2021-011/PN/BECK/CR/041 rev1l — Annexe Ravines, effondrements,

confortements

En rouge : POINT MOE-MOA ; En vert : Contréle en cours LGC ;
En noir : Bilan enrochement Bolliet en cours.

KM OUVRAGES TRAVAUX Nota
180 251N Enrochement latéral a faire Moins d’enrochement
187 252N Enrochement 4ml de part et d’autre Plus d’enrochement

198 252Nbis Enrochement latéral a faire Moins d’enrochement

202 Enrochement 30ml supprimé Moins d’enrochement

207 253N | Enrochement 3ml en aval et 4ml en amont Moins d’enrochement
222-223 254N Enrochement latéral a faire Moins d’enrochement

+ reprise pied de talus amont
232-237 Enrochement 45ml OK
404-407 Merlon Zone en toit avec ravines Mission pour définir le
Enrochements possibles, gérer les eaux puis mettre en place les merlons confortement a lancer
416-419 | Descente bétonnée | Zone en toit a remonte d’'un métre pour que Plus d’enrochement
cela fonctionne.
A vérifier BOLLIET
430-474 Enrochements | Pas d’assises possibles. Des essais LBTP Mission pour définir le
ouvrage ?
Talus amont du 447 a
438-444-447 vérifier LGC
Buse 261N Conservation de I'enrochement
474-479 264N BIS Enrochements latéraux supprimé Moins d’enrochement
481 Talus amont droit PV fait - CRV04 vérification LGC
484 265 N Enrochement 3ml de part et d’autre Plus d’enrochement
488-489 Enrochement A faire
493-503 Enrochement ; Etudes en cours ? Cavitation sous ouvrages
266N et 267Nbis | grillage plaqué ou filet pare-blocs sur talus amont  Talus amont a vérifier
509-582 | Talus amont droit PV fait - CRV04 vérification LGC
599-606 Talus amont droit PV fait - CRV04 vérification LGC
606-609 Ouvrage en toit | 1 soutenement sur 2 supprime avec accord , vérification LGC
géotechnicien ?  OK mais acgent mis sur la GDE

675 Ouvrage en toit Ravines non protégeées Manque t'il un

Enrochements nécessaires

enrochement/confortement ?

Tanche conditionnelle

690-730 Fondations En cours Mission pour avis a lancer
d’enrochement
769 Ravine Ravine constatée Mission pour avis a lancer
779 | Talus droit + risberme PV fait - CRV04 vérification LGC
790 Talus amont droit PV fait - CRV04 vérification LGC
792 Traversée busée Effondrement enrochement et cayjtation ... - Mission pour avis a lancer
813-824 | Talus amont droit PV fait - CRV04 , vérification LGC
823 Ancien enrochement | Eboulement (zone de mélange dechets...) |~ Mission pour avis & lancer
842 Tobogan bétonné A faire Mission pour avis a lancer
930-936 Talus amont droit PV fait - CRV04 vérification LGC

OK
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